進度報告 FPGA專案練習

負責人: 楊晉維

目前成員: 楊晉維

報告日期: 2025/3/21


開始日期: 2025/3/07

結束日期: 2025/3/21



控管記錄 - Git (2025/1/24)

yangmie520/counter_0-9: 1





當週進度

• 第七題 :vga顯示



進度統整

十一月:

- · 2024/11/13~2024/11/21:
- 第一題:計數器 0~9~0
- 第二題:兩個計數器上下限,上數下數都可控制


十二月:

- 2024/12/01~2024/12/12:
- 第三題:fsm上下數
- 2024/12/13~2024/12/25
- 第四題:用pwm控制FSM及亮度(未)
- 一月:
- 2025/1/13~2025/1/17:
- 第四題:用pwm控制FSM及亮度
- 第一二三題的燒錄
- 2025/1/20/~2025/1/22:
- 第五題: 乒乓球
- 2025/1/23/~2025/1/24:
- 第六題:變速球
- 2025/3/07~2025/3/21:第七題:vga顯示




成果展示 - 週進度項目 (2025/1/24)

RGB都為1所以顯示為白色






成果展示 – <u>週進度項目</u> (2025/1/24)





成果展示 - 週進度項目 (2025/1/24)





問題記錄 (系統環境問題)

Q:上傳時螢幕出現錯誤

A:頻路不對

2025/3/21

• Q1:vivado編譯時一直出 現軟體的錯誤

A1:換成使用quartus

(11/21)

•無(12/12)

• 更换回vivado(12/25)



問題記錄(軟體問題)

打程式時語法上有問題



參考資料

https://blog.csdn.net/qq_21794157/article/details/116013993 vga資料

